

会議概要

会議の名称	第4回比布町複合庁舎町民検討委員会
開催日時	令和8年2月20日(金) 13時30分開会 14時15分閉会
開催場所	比布町役場 2階 議員控室
出席者数	【委員】 6名 町内団体2名、有識者3名、公募者1名 【町】 2名 総務企画課長、総務企画課総務室長、財務係主査
欠席者数	委員4名
会議の内容	1 基本設計の進捗状況及び住民説明会について 2 意見交換
会議資料	住民説明会用資料
会議録	・有 (全文・要点) ・無
備考	

会議録

開会

◎委員長あいさつ

・基本設計の進捗状況や次週実施される住民説明会の内容について、委員の皆様と情報共有したい。

1. 基本設計の進捗状況及び住民説明会について（総務室長より説明）

・基本設計は3月末の完成に向けて最終の調整段階。

財源として活用を見込んでいる交付金の内容が、衆議院総選挙などの影響により、現段階で不明確なため、本町の当初予算には計上しない。

建設の日程等が決められないため、次週実施される住民説明会では基本設計の概要についてのみ説明する。

2. 意見交換

【委員からの意見】

・実施設計が始まる前に、財源のシミュレーションも含めて、改めて説明会を開催してほしい。

・他の自治体の状況を見ると、施工業者が手を上げないケースが多い、最後まで責任をもって本町に関わってくれる業者を選定してほしい。

・本町の身の丈に合った建物にしてほしい。

・前向きなイメージを持てるように、住民説明会では、ワクワクするような資料（イメージ図等）もつけてはどうか。